
UCHWAŁA NR XL/313/22 
RADY MIASTA GRAJEWO 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 sporządzonej przez Burmistrza Miasta Grajewo 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i poz. 1834) i §9 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz §39 Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta Grajewo przyjętego 
Uchwałą Nr XXXII/214/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. 
poz. 948, z 2014 r. poz. 388, z 2015 r. poz. 1492, z 2018 r. poz. 3925, z 2019 r. poz. 5089) w związku 
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Grajewo pozytywnie opiniuje ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji zawartą w sporządzonym przez Burmistrza Miasta Grajewo Sprawozdaniu za okres 2018-2020 
z postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027, stanowiącym 
Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

mgr Halina Muryjas-Rząsa 
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Załącznik do uchwały Nr XL/313/22 

Rady Miasta Grajewo 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 
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1. WPROWADZENIE 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 (dalej zwany GPR) został przyjęty 
Uchwałą Nr XLVIII/370/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 9 marca 2018 r. Program otrzymał pozytywną 
opinię Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji 
w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podlaskiego (Uchwała Nr 284/4004/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 
10 kwietnia 2018 r.). 

GPR opracowany został w oparciu o szeroko zakrojone analizy i konsultacje społeczne. Obszar wskazany 
do rewitalizacji odznacza się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, 
współwystępujących z problemami środowiskowymi oraz przestrzenno-funkcjonalnymi. Posiada również 
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta. 

Sprawozdanie za okres 2018-2020 z postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Grajewo na lata 2017-2027 zostało sporządzone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485), który stanowi, że „Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia 
realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie 
z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.” GPR został uchwalony 09.03.2018 r., 
zatem w marcu 2021 r. minął trzeci rok realizacji postanowień Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Grajewo. 

Zapisy GPR (Rozdział 10.3.1 „Monitoring”) wskazują: „Rekomenduje się, aby Zespół ds. rewitalizacji 
przygotowywał przynajmniej raz na trzy lata raport/sprawozdanie z postępu realizacji programu 
rewitalizacji. Przedmiotowy raport/sprawozdanie będzie stanowił element procesu okresowej ewaluacji 
programu rewitalizacji i powinien być udostępniony interesariuszom procesu rewitalizacji a w szczególności 
mieszkańcom obszaru rewitalizacji.” Natomiast zgodnie z zapisami Rozdziału 10.3.2 „Ewaluacja”: Oceny 
aktualności i stopnia realizacji programu dokona Burmistrz Miasta Grajewo raz na trzy lata (tj. w 2021 roku 
dla okresu 2018-2020 oraz w 2025 roku dla okresu 2021-2024) wykorzystując do tego celu m.in. 
raporty/sprawozdania z postępu prac wdrożeniowych. Ocena sporządzona przez Burmistrza Miasta Grajewo 
będzie podlegać zaopiniowaniu przez Komitet rewitalizacji, a następnie przez Radę Miasta Grajewo 
i zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta i w Biuletynie informacji Publicznej. 

2. OBSZAR REWITALIZACJI 

Uchwalenie GPR poprzedziło przeprowadzenie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji w Grajewie. Na tym etapie wykorzystane zostały formy partycypacji społecznej, 
których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności w kontekście aktywnego uczestnictwa 
jak najszerszej liczby odbiorców: spotkanie z zespołem ds. rewitalizacji, otwarte spotkanie z mieszkańcami 
mające na celu konsultacje obszarów rewitalizacji, zbieranie uwag w formie pisemnej i ustnej poprzez 
formularz uwag oraz ankiety elektroniczne. Podjęcie tych działań pozwoliło na wyznaczenie obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grajewo (Uchwała Nr XXXIII/261/17 Rady Miasta Grajewo 
z dnia 2 marca 2017 r., zmieniona UchwałąNr XXXIX/303/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 sierpnia 
2017 r.), które zajmują nie więcej niż 20% powierzchni miasta Grajewo i są zamieszkałe przez nie więcej 
niż 30% mieszkańców. 

 
Obszar rewitalizacji obejmuje centralną część miasta Grajewo wraz ze skrzyżowaniem dróg krajowych nr 

61 i 65 (Plac Niepodległości) i rozchodzącymi się od tego placu na północ, południe, wschód i zachód 
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ciągami komunikacyjnymi w obrębie zabudowy wielorodzinnej. Obejmuje najstarszą część miasta (duży 
udział zabudowy sprzed 1945 roku). 

Granicę obszaru wyznacza na południu skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Cmentarną 
i Konstytucji 3 Maja, na północy ulica Strażacka, na zachodzie ulica Kolejowa, wraz z terenem dworca 
PKP, na wschodzie skrzyżowanie ulicy Kopernika z ulicą Zieloną. 

Obszar zdominowany jest przez zabudowę wielorodzinną, w tym najstarszą część zabudowy mieszkalnej 
miasta (kamienice z XIX i XX wieku), jak również najnowszą zabudowę, m.in. bloki z lat 70-tych XX 
wieku w obrębie Osiedla Centrum, kamienice z lat 90-tych XX wieku w obrębie ulicy Ełckiej. 

Na obszarze położone są liczne obiekty publiczne, w tym obiekt dworca PKP, dworzec PKS, obiekty 
administracji publicznej, szkoły. Centrum miasta posiada funkcję handlowo-usługową. W tej części miasta 
położony jest największy teren zieleni miejskiej (Park Solidarności). 

 
Na potrzeby identyfikacji procesu rewitalizacji w Grajewie zostało stworzone logo, które ma 

symbolizować zmianę na tym obszarze. 
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3. WIZJA I GŁÓWNE CELE REWITALIZACJI 

Art.15. ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) stanowi, że Gminny program 
rewitalizacji zawiera w szczególności opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, a także cele 
rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych 
poprzednio negatywnych zjawisk społecznych i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno – 
funkcjonalnych i technicznych. 

Wizja obszaru rewitalizacji określona w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Grajewo na 
lata 2017-2027: 

W 2027 roku obszar rewitalizacji Grajewa rozwija się w sposób zrównoważony, stanowiący dobry 
przykład dla innych miast w regionie w prowadzeniu rewitalizacji. 

Każdy grajewianin wie, na czym polega rewitalizacja. Dzięki prowadzonej rewitalizacji miasto jest im 
bliskie, chcą tu zostać i aktywnie uczestniczą w jego rozwoju. 

Ożywiony Plac Niepodległości wraz z nowo powstałym deptakiem (ul. Traugutta, Kilińskiego, 
Popiełuszki) oraz przyległymi ulicami stanowią oś życia miejskiego, są miejscem, w którym mieszkańcy 

chcą spotykać się, spędzać wolny czas, robić zakupy. Każdy mieszkaniec ma tu teraz swoje ulubione 
miejsce, w którym chętnie przebywa. Poprawiony układ komunikacyjny wyzwolił obszar zrewitalizowany 

spod dominacji ruchu kołowego. Centrum Grajewa stało się przyjazne dla pieszych i rowerzystów. 

Centrum Grajewa ma nowy wizerunek. Wypiękniało zarówno w obszarze tkanki mieszkaniowej, jak 
i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym kwartałów ulic i podwórek, z dużą ilością zieleni. W efekcie 

prowadzonych działań obszar rewitalizacji jest miejscem atrakcyjnym pod względem zamieszkania jak 
i inwestowania. 

Udaje się znacząco ograniczyć zjawisko wykluczenia społecznego. Zadbano o najważniejsze potrzeby 
mieszkańców. 

Zrewitalizowane centrum Grajewa stało się miejscem przyjaznym dla mieszkańców. Mieszkańcy 
aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, integrują się w nowo stworzonych 

przestrzeniach, włączają się w procesy decyzyjne i wspólnie z włodarzami angażują w tworzenie bliskiego 
im Grajewa. 

Horyzont czasowy realizacji ww. wizji został określony do 2027 roku. Jest to perspektywa, która 
umożliwia osiągnięcie określonych w GPR celów rewitalizacji poprzez realizację zaplanowanych projektów 
i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Określone w GPR cele rewitalizacji: 

CEL 1. Aktywne zintegrowane społeczeństwo, działające na rzecz społeczności obszaru 
rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych, jako istotnego partnera przemian społecznych, 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10512B96-B7FC-481F-98E8-A17B6F7F3BDE. Podpisany Strona 5



- tworzenie przestrzeni do integracji społecznej, 

CEL 2. Zmniejszona skala negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji oraz 
zwiększona spójność społeczna. 

Kierunki działań: 

- aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

- realizacja przedsięwzięć pomocy społecznej na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych alkoholizmem, 
przemocą w rodzinie, 

- zwiększanie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji, 

CEL 3. Zwiększona aktywność gospodarcza obszaru rewitalizacji oraz przedsiębiorczość 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 

- tworzenie przestrzeni publicznych wzmacniających konkurencyjność i atrakcyjność prowadzenia 
działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji, 

CEL 4. Atrakcyjne i dopasowane do różnych grup użytkowników przestrzenie publiczne obszaru 
rewitalizacji oraz funkcjonalna, bezpieczna i estetyczna przestrzeń miejska. 

Kierunki działań: 

- poprawa stanu przestrzeni publicznych oraz wspólnych, w tym: podwórek, parków, skwerów, chodników, 
dróg, 

- porządkowanie terenów zieleni miejskiej, 

- tworzenie miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych, tworzenie miejsc, 
gdzie mogą być realizowane przedsięwzięcia plenerowe integrujące mieszkańców, 

- lobbowanie na rzecz realizacji inwestycji drogowych leżących poza kompetencjami Miasta, mającymi na 
celu poprawę układu komunikacyjnego miasta i regionu (drogi krajowe oraz drogi ekspresowe), 

- poprawa drożności komunikacyjnej w przestrzeni obszaru rewitalizacji, m.in. poprzez tworzenie ciągów 
pieszych, dróg rowerowych, miejsc parkingowych, stref wydzielonych z ruch, 

- poprawa estetyki miejsc i przestrzeni publicznych, 

- modernizacja sieci kanalizacyjnej, 

- rozwój sieci ciepłowniczej, 

CEL 5. Aktywne instytucje i mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- tworzenie lub modernizacja infrastruktury społecznej, 

- tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie i rozwój oferty kulturalnej oraz rozrywkowej, 

- pozyskanie do współpracy i kształcenie liderów społeczności lokalnych, 

CEL 6. Poprawiona jakość przestrzeni mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji. 

Kierunki działań: 

- podnoszenie stanu technicznego obiektów mieszkalnych, 

- likwidacja zdegradowanych obiektów mieszkalnych i gospodarczych, 

- przyciąganie nowych inwestycji mieszkaniowych na obszar rewitalizacji, 

- poprawa standardu mieszkań poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej, kanalizacyjnej, remonty części 
wspólnych, termomodernizacje; 
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4. OCENA STOPNIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 zakłada realizację 28 podstawowych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 23 pozostałych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

W GPR poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisane zostały do sześciu celów 
rewitalizacji, nawiązując bezpośrednio do oczekiwanych kierunków działań rewitalizacyjnych. Wybrane 
w naborze projekty rewitalizacyjne mają charakter inwestycyjny (twardy) i są uzupełniane działaniami 
miękkimi. 

Poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisane zostały do dwóch list: 

·Listy podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmującej najważniejsze projekty, 
wynikające z diagnozy obszaru oraz jego potrzeb, jak również wpisujące się w cele i kierunki działań 
zdefiniowane dla obszaru rewitalizacji, które zostały dość precyzyjnie zdefiniowane, zawierające m.in. takie 
elementy jak: opis przedmiotu projektu, szacunkowa wartość, oczekiwane rezultaty, sposób ich pomiaru, 
podmiot realizujący, oczekiwane źródła finansowania, jak też terminy realizacji, 

·Listy pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych – obejmującej pozostałe pomysły, 
których nie udało się dość szczegółowo rozplanować na etapie tworzenia programu rewitalizacji, choćby ze 
względu na odległy termin realizacji, brak dostatecznej wiedzy nt. sposobu realizacji, etc., a także projekty 
o mniejszej skali oddziaływania. 

Realizacja wypracowanych przedsięwzięć przyczyni się do bezpośredniego dokonania zmian 
negatywnych zjawisk i wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. 

Podstawowe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Nazwa i numer projektu z GPR Stopień realizacji projektu 

Projekt nr 1.1 Wsparcie osób starszych i 
niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania oraz umożliwienie im udziału 
w życiu  społecznym 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 1.2 Utworzenie Centrum 
Edukacji Specjalnej w Grajewie poprzez 
przekształcenie Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Pawła II w Grajewie w specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Grajewie oraz rozbudowę jego bazy 
szkolnej 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. 

Projekt nr 1.3 Rozwój działalności 
"Centrum Nowa Droga" 

Przedsięwzięcie zrealizowane częściowo. 
Od sierpnia 2017 r. do maja 2019 r. na realizację programu działalności 
Centrum Nowa Droga wydatkowano łącznie środki finansowe w wysokości 
120.000,00 zł. 
Szacowana wartość przedsięwzięcia ujęta w GPR wynosi 900.000,00 zł - 
120.000,00 zł (wartość zrealizowanej części przedsięwzięcia) = 780.000,00 
zł (kwota pozostała do wykorzystania zgodnie z założeniem przyjętym w 
GPR). 
Centrum Nowa Droga zaczęło funkcjonować w Grajewie w sierpniu 2017 
r. w budynku Grajewskiego Centrum Kultury. Działania animacyjne i 
edukacyjne w ramach Centrum prowadzone były do 31.05.2019 roku i 
koncentrowały się na partycypacji i aktywizacji mieszkańców, głównie z 
obszaru rewitalizacji miasta. 
Nazwa Centrum Nowa Droga jest nawiązaniem do hasła promocyjnego 
miasta „Grajewo zawsze po drodze”. Oznacza jednocześnie nawiązanie do 
nowej drogi życia, otwarcia nowego rozdziału i zmian na nowe i lepsze. 
Biorąc pod uwagę występujące liczne przypadki wykluczenia lub 
zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców Grajewa 
objętego programem rewitalizacji, oznaczało to dążenie tych osób do zmian 
nawyków życiowych, walkę z uzależnieniami i ubóstwem, a także chęć 
walki z problemami i zmiany swojego życia na nowe i lepsze. Rozwój 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10512B96-B7FC-481F-98E8-A17B6F7F3BDE. Podpisany Strona 7



Centrum stał się fundamentem procesu rewitalizacji Grajewa oraz siedzibą 
zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny niezbędny do 
przeprowadzenia kompleksowego procesu rewitalizacji. 
Działania Centrum były wzmocnieniem kapitału społecznego mieszkańców 
obszaru rewitalizacji, wpływały na zwiększenie poczucia 
odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, wzmacniały poczucie 
przynależności do miasta. Ważną rolę odgrywały spotkania dotyczące 
działań na rzecz społeczności lokalnej m.in. remontowanie podwórek, 
tworzenie murali, sadzenie drzew, krzewów, kwiatów. Istotnym aspektem 
działalności Centrum było zachęcanie mieszkańców do aktywnego 
decydowania o miejscu, w którym żyją poprzez udział w życiu społecznym 
i inicjatywach realizowanych na terenie Grajewa. 
Działania podjęte w latach 2017-2019 w ramach programu działalności 
Centrum Nowa Droga to m.in: 
1.Konkurs na logo Centrum skierowany do uczniów szkół podstawowych 
z terenu Grajewa. Projekt logo miał nawiązywać do profilu działania 
Centrum, które jest miejscem przyjaznym dla dzieci i całych rodzin. W 
odpowiedzi na konkurs nadesłano prace, które zostały ocenione w trzech 
kategoriach: dzieci z klas I-III, klas IV-VI, klas VII-VIII szkół 
podstawowych i gimnazjum. Wszystkie dzieci, których prace zostały 
wyróżnione otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Była to 
doskonała okazja na zaangażowanie mieszkańców w proces rewitalizacji 
oraz wzmocnienie poczucia ich decyzyjności w procesie zarządzania 
miastem. 
2.Mobilne punkty zorganizowane były podczas festynów, wieczorków 
pod chmurką, potańcówek pod gołym niebem i wieczorków muzycznych. 
Były to punkty informacji na temat rewitalizacji, w których mieszkańcy 
mogli obejrzeć makietę planu miasta wraz z zaznaczonym obszarem 
objętym programem rewitalizacji oraz uzyskać informacje o głównych 
założeniach rewitalizacji na poszczególnych podwórkach. Przeprowadzone 
rozmowy z mieszkańcami miały na celu pobudzenie ich do aktywności 
społecznej na rzecz procesu rewitalizacji. Pozwoliło to na określenie 
potencjałów, jakie występują w poszczególnych grupach, poznanie sposobu 
postrzegania i myślenia o procesie rewitalizacji oraz dopasowanie narzędzi 
edukacyjnych i animacyjnych do pracy z mieszkańcami. W punktach 
zorganizowanych w środowisku otwartym były dystrybuowane materiały 
informacyjne na temat miasta i podejmowanych działań. 
3.Streetworking. Formą edukacyjno-animacyjną, która wcześniej nie była 
realizowana w Grajewie była praca streetworkera prowadzona średnio 20 
godzin miesięcznie z ludźmi, a zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą, na 
podwórkach na obszarze rewitalizacji. Streetworkerzy zorganizowali szereg 
wydarzeń zapewniających aktywne i wartościowe spędzanie czasu całych 
rodzin, udzielali pomocy w realizacji pomysłów, pobudzaniu kreatywności 
oraz drzemiących talentów i pasji, których dzieciom i młodzieży nie 
brakuje. Zorganizowano m.in. warsztaty plastyczne, wokalne, taneczne, 
beat-box, budowanie latawców. Poprzez realizację zindywidualizowanych 
działań możliwa była pomoc tym, którzy do tej pory byli izolowani, 
odtrącani i niezauważalni. 
4.Festyny na obszarze rewitalizacji, w ścisłym centrum miasta, podczas 
których zorganizowane były animacje, quiz wiedzy o Grajewie, gry 
plenerowe, zabawy sportowe i zręcznościowe dla dzieci, młodzieży, 
seniorów, a także dla całych rodzin. Pozwoliło to na pobudzenie 
aktywności społecznej i zmotywowanie do kreatywnych działań. Festyny 
zintegrowały sąsiadów, pobudziły ciekawość poznawania i potrzebę 
wspólnego tworzenia przestrzeni, w której żyją. Jednocześnie wspierały 
aktywne formy spędzania czasu i promowały aktywność kulturalną i 
społeczną. 
5.Potańcówki pod gołym niebem na podwórkach w różnych częściach 
Grajewa dla całych rodzin stanowiły doskonałą okazję do wspólnej zabawy 
w rytmach inspirującej muzyki i możliwość integracji międzypokoleniowej 
mieszkańców. 
6.Wieczorki muzyczne, podczas których odbyły się mini koncerty. Dzieci 
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z poszczególnych podwórek przy akompaniamencie gitary śpiewały 
piosenki, które przygotowywały podczas dyżurów organizowanych w 
Centrum Nowa Droga. Celem było wspólne spędzanie wolnego czasu i 
wzmocnienie więzi rodzinnych. 
7.Plenerowe Wieczorki „Pod chmurką” - na poszczególnych 
podwórkach obszaru rewitalizacji tworzono miejsca spotkań w postaci 
Mobilnego Kina Plenerowego. Celem takiego wydarzenia była integracja 
mieszkańców, wzmocnienie więzi społecznych we wspólne działanie na 
rzecz dostępu do kultury.  
8.Gra Miejska „Śladami Wilka”. Uczestnicy otrzymali mapę ulic 
Grajewa z zaznaczonymi punktami/budynkami na terenie objętym 
rewitalizacją. Gra polegała na rozwiązywaniu zagadek dot. poszczególnych 
punktów. Każdy, kto rozwiązał wszystkie zagadki otrzymał atrakcyjne 
nagrody, w tym pluszaka wilka (symbol miasta). Celem była dobra zabawa, 
integracja mieszkańców oraz wzmocnienie więzi rodzinnych i zawiązanie 
nowych znajomości. 
9.Dyżury w Centrum Nowa Droga. Centrum prowadziło regularne 
dyżury min. 2 razy w tygodniu przez 4 godziny, podczas których 
uczestnicy mogli otrzymać informacje na temat sieci wsparcia działającej 
na terenie Grajewa m.in. poradnictwa specjalistycznego, terapii uzależnień, 
możliwości aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Podczas dyżurów w 
Centrum zorganizowano m.in.: 
-warsztaty wokalne dla dzieci i dorosłych, w tym seniorów prowadzone 
przez specjalistę z zakresu nauki śpiewu. 
-ferie w Centrum Nowa Droga – prowadzone były łącznie przez 5 dni. W 
ramach wydarzenia dzieci wykonywały ramki do zdjęć z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, zorganizowano wyjście do kina i teatru, spotkanie z filmem i 
muzyką. 
-warsztaty beatboxu – prowadzone przez uczestnika programu 
telewizyjnego „Mam Talent”. Dzieci miały szansę poznać człowieka, który 
spełnił swoje pasje i marzenia. Uczestnicy nauczyli się kilku utworów i 
zaprezentowali swoje umiejętności podczas letnich wydarzeń w plenerze. 
-dwudniowe warsztaty dla kobiet, w tym matek z terenu Grajewa. Podczas 
warsztatów poruszono m.in. tematy: jak bawić się z dzieckiem, żeby 
pomagać mu w rozwoju – zajęcia z elementami pedagogiki zabawy, 
zabawy muzyczno-ruchowe, w jaki sposób mówić dziecku NIE bez 
ranienia jego uczuć, jak być wobec niego konsekwentnym, asertywnym, jak 
być szczęśliwą mamą, opiekunką, jak stawiać granice dziecku, kara i 
nagroda w wychowaniu. Warsztaty poprowadził specjalista z zakresu pracy 
z rodziną, natomiast stylistka i wizażystka uczyły jak dbać o swój wygląd. 
Porad o zdrowym żywieniu udzielała dietetyczka. 
-warsztaty kulinarne – międzypokoleniowe, których celem było wspólne 
spędzenia czasu i integracja między dziećm i dorosłymi. Dzieci zapoznały 
się z podstawowymi zasadami higieny przygotowywania posiłków i 
bezpiecznego korzystania ze sprzętów kuchennych. Podczas warsztatów 
dzieci samodzielnie wykonywały tosty i inne lekkie przekąski (sałatki 
owocowe, kanapki) oraz przygotowywały ciasto i dekorowały upieczone 
gofry. 
Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 2.1 Grajewskie Centrum 
Aktywnej Integracji 

Przedsięwzięcie zrealizowane. 
Okres realizacji: 01.01.2017-31.12.2017 r. 
Poniesione koszty: 225.883,25 zł, w tym 78.954,50 zł wkład własny Miasta 
Grajewo, 146.928,75 zł środki UE (RPOWP 2014 - 2020) 
Grupa docelowa: 18 osób 
Projekt pn. „Grajewskie Centrum Aktywnej Integracji II” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej 
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Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji realizowany był przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Centrum Integracji 
Społecznej w Grajewie. 
Projekt skierowany był do 18 uczestników, zamieszkujących teren miasta 
Grajewo, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w PUP Grajewo, 
korzystających z pomocy społecznej oraz posiadających III profil pomocy. 
W projekcie zostały zrealizowane kursy zawodowe, dla osób bezrobotnych, 
które chciały podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w celu poprawy 
swojej pozycji na rynku pracy. 
W ramach zadania zleconego przez CIS zrealizowano kursy zawodowe: 
- kurs operatora wózków widłowych, 
- prawo jazdy kat. B, 
- kurs kwalifikacji wstępnej D i DE. 
Oprócz kursów zawodowych uczestnicy projektu brali udział w warsztatach 
porządkowo – ogrodniczym oraz opiekuna osób starszych i chorych. 
Dodatkowo został zrealizowany kurs ECDL. Wszyscy uczestnicy projektu 
odbyli indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem oraz 
uczestniczyli w treningu umiejętności społecznych. 
Dzięki realizacji projektu uczestnicy, w ramach zatrudnienia socjalnego w 
CIS, odbywali praktykę w grajewskim szpitalu, domu pomocy społecznej 
oraz w PUK. 

Projekt nr 2.2 Przeciwdziałanie 
występowaniu negatywnych zjawisk na 
obszarze rewitalizacji 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 2.3 Wsparcie rodziny i dziecka 
w środowisku lokalnym na obszarze 
rewitalizacji 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 2.4 Skuteczna i kompleksowa 
pomoc w istniejących problemach 
społecznych i dostosowanie systemu 
pomocy społecznej do zmieniających się 
warunków na obszarze rewitalizacji 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 3.1 Utworzenie 
reprezentacyjnego deptaku w kwartale ulic 
Traugutta, Popiełuszki, Kilińskiego, Wojska 
Polskiego i Placu Niepodległości 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
We wrześniu 2018 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu położonego w 
rejonie ulic: Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu 
Niepodległości”. 
W dniu 30.09.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst) na kwotę wsparcia 8.679.150,00 zł. Ostatecznie 
Grajewo otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rewitalizację 
centrum Grajewa, w tym: przebudowę Placu Niepodległości, ul. Traugutta i 
Kilińskiego, budowę reprezentacyjnego ciągu pieszo-jezdnego (budowa 
nawierzchni drogowych z parkingami, nawierzchni chodników, oświetlenia 
ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 
C.O., zieleni ozdobnej i rekreacyjnej, małej architektury, fontanny; 
modernizację energetyczną z remontem i doposażeniem w instalacje oraz 
przyłącza 4 wielorodzinnych budynków komunalnych). 
Zadanie zostanie zrealizowane do 2022 r. częściowo, proporcjonalnie do 
otrzymanej kwoty. 

Projekt nr 4.1 Zagospodarowanie Parku 
Solidarności oraz tworzenie terenów 
zielonych na obszarze rewitalizacji 

Przedsięwzięcie zrealizowane. 
Poniesione koszty: 8.542.798,80 zł, w tym 3.175.316,43 zł wkład własny 
Miasta Grajewo, 5.367.482,37 zł środki UE (POIiŚ 2014 - 2020). 
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
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Środowisko na lata 2014-2020; oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu; działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego. 
Okres realizacji projektu: 2018 - 2020 
Celem głównym projektu było: zwiększenie powierzchni terenów zieleni 
dostępnych w mieście Grajewo oraz edukacja ekologiczna mieszkańców 
poprzez zagospodarowanie trzech wyodrębnionych obszarów dla potrzeb 
wypoczynku i rekreacji. 
Projekt zakładał urządzenie trzech obszarów parkowych o łącznej 
powierzchni 8,99 ha, z czego 8,0 ha na obszarze rewitalizacji. Docelowy 
sposób zagospodarowania terenu zakładał, że każdy z terenów będzie w 
minimum 70 % pokryty zielenią. Wszelkie ubytki w zieleni, które 
wystąpiły w trakcie realizacji projektu zostały naprawione lub 
skompensowane przez nowe nasadzenia. Wszystkie tereny zieleni miejskiej 
po zakończeniu realizacji projektu zostały bezpłatnie dostępne dla 
społeczeństwa. 
Opis wyznaczonych obszarów: 
Obszar 1. Park Solidarności 
Park Solidarności został zaplanowany jako wielofunkcyjna przestrzeń 
spacerowo-rekreacyjna. Przestrzeń parku została podzielona na dwie strefy: 
-część południowa - zadrzewiona, jako teren parkowy spacerowy z 
wykorzystaniem układu istniejących ścieżek; 
-część północna - z niską zielenią krzewów i kwiatów, jako teren 
lokalizacji stref rekreacyjnych: placu zabaw, wiaty rekreacyjnej, strefy 
piknikowej, siłowni terenowej, itp. 
Zakres planowanych prac zakładał: 
-regulację linii brzegowej stawów wraz z jej wzmocnieniem oraz 
obsadzeniem roślinami wodnymi; 
-budowę alejek i ścieżek spacerowych; 
-nowe nasadzenia drzewami, krzewami, bylinami, roślinami ozdobnymi, 
utworzenie łąk kwietnych oraz klombów; 
-wykonanie oświetlenia parku; 
-budowę placu zabaw, pump-tracku, toalety samoobsługowej; 
-montaż elementów małej architektury (ławki, wiaty, elementy rekreacyjne, 
itp.) 
Obszar 2. Skwer na Osiedlu Jana Pawła II 
Głównym celem wykonania prac na tym obszarze było stworzenie miejsca 
parkowo-rekreacyjnego o kameralnym charakterze, które nawiązywałoby 
do historycznych tradycji miejsca z uwzględnieniem najnowszych trendów 
projektowych. Istniejący drzewostan uzupełniony został żywopłotami 
liściastymi zróżnicowanymi kolorystycznie. Koncepcja zakładała 
utworzenia miejsca wypoczynkowego w postaci niewielkiego 
prostokątnego placu o wymiarach ok. 23 x 16 m w centralnej części terenu, 
w bezpośrednim sąsiedztwie starego budynku wieży ciśnień. Dodatkową 
atrakcją stał się wydzielony w niewielkiej odległości placyk z urządzeniami 
do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 
Obszar 3. Skwer przy ul. Ekologicznej (teren w sąsiedztwie Pływalni 
Miejskiej i Muzeum Mleka) 
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ekologicznej zakładało, iż teren byłby 
jednym z wielu terenów zielonych miasta połączonych ścieżkami 
rowerowymi w trakt poprzetykany terenami zielonymi i rekreacyjnymi. W 
ramach zagospodarowania zielenią zostały wykonane nowe nasadzenia 
uporządkowanej zieleni wysokiej i niskiej. Na części terenu wykonano plac 
zabaw z elementami siłowni plenerowej, co uzupełniło i wzbogaciło ofertę 
rekreacyjną miejsca. 

Projekt nr 4.2 Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej w obrębie Placu Niepodległości i 
udostępnienie jej na cele społeczne 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
We wrześniu 2018 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla 
zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu położonego w 
rejonie ulic: Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu 
Niepodległości”. 
W dniu 30.09.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
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środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst) na kwotę wsparcia 8.679.150,00 zł. Ostatecznie 
Grajewo otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rewitalizację 
centrum Grajewa, w tym: przebudowę Placu Niepodległości, ul. Traugutta i 
Kilińskiego, budowę reprezentacyjnego ciągu pieszo-jezdnego (budowa 
nawierzchni drogowych z parkingami, nawierzchni chodników, oświetlenia 
ulicznego, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 
C.O., zieleni ozdobnej i rekreacyjnej, małej architektury, fontanny; 
modernizację energetyczną z remontem i doposażeniem w instalacje oraz 
przyłącza 4 wielorodzinnych budynków komunalnych. 
Zadanie zostanie zrealizowane do 2022 r. częściowo, proporcjonalnie do 
otrzymanej kwoty. 

Projekt nr 4.3 Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej w obrębie ulicy Popiełuszki 

Przedsięwzięcie zrealizowane częściowo. 
Od września do grudnia 2020 r. Miasto Grajewo realizowało zadanie pn. 
„Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki w 
ramach rewitalizacji centrum Grajewa”. 
Wartość inwestycji wyniosła 546.188,32 zł, w tym 346.188,32 zł środki 
własne Miasta Grajewo, 200.000,00 zł środki z budżetu Województwa 
Podlaskiego (pomoc finansowa w formie dotacji celowej). 
Szacowana wartość przedsięwzięcia ujęta w GPR wynosi 800.000,00 zł – 
546.188,32 zł (wartość zrealizowanej części przedsięwzięcia) = 253.811,68 
zł (kwota pozostała do wykorzystania zgodnie z założeniem przyjętym w 
GPR). 
Realizacja inwestycji polegała m.in. na wykonaniu elementów jak: 
1)roboty drogowe, w tym: 
a)droga dojazdowa do parkingów z kostki betonowej, 
b)parkingi z kostki betonowej z pasami wyznaczającymi miejsca 
postojowe, 
c)zatoka autobusowa z kostki betonowej, 
d)zatoka postojowa „TAXI” z kostki betonowej z pasami wyznaczającymi 
miejsca postojowe, 
e)chodniki z kostki betonowej, 
f)oznakowanie poziome i pionowe, 
g)roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni drogowych z wywozem 
materiałów z rozbiórki; 
2)roboty sanitarne, w tym: 
a)kanalizacja deszczowa, studnie rewizyjne, przykanaliki zakończone 
ulicznymi wpustami ściekowymi, 
b)sieć wodociągowa wraz z przepięciem istniejących przyłączy, przyłącze 
wodociągowe do projektowanej fontanny; 
3)roboty elektryczne, w tym: 
a)linia oświetleniowa – przestawienie istniejących słupów oświetleniowych 
poza obszar projektowanej zatoki autobusowej i zatoki TAXI; 
4)roboty telekomunikacyjne, w tym: 
a)kanalizacja teletechniczna; 
5)zieleń 
a)nasadzenie drzew i krzewów w rejonie parkingu zgodnie z projektem 
zieleni; 

Projekt nr 4.4 Budowa nawierzchni jezdni 
oraz kanalizacji deszczowej w ul. 
Popiełuszki w Grajewie 

Przedsięwzięcie zrealizowane. 
Okres realizacji: sierpień – październik 2017 r. 
Poniesione koszty: 1.242.711,50 zł (wkład własny Miasta Grajewo) 
Realizacja inwestycji polegała m.in. na wykonaniu elementów jak: 
1)roboty drogowe w ul. Popiełuszki, w tym: 
a)roboty rozbiórkowe (krawężniki, chodniki z płytek betonowych, obrzeża, 
nawierzchnia z płyt drogowych, nawierzchnia z mas bitumicznych), 
b)budowa nawierzchni drogowej: 
-ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,  
-warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego, 
-podbudowa z kruszywa naturalnego, 
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-podsypka piaskowa, 
-odnowienie istniejącego oznakowania poziomego; 
c)budowa parkingów, chodników i zjazdów: 
-ustawienie obrzeży betonowych, 
-budowa chodników, parkingów i zjazdów z kostki brukowej, 
-podbudowa z kruszywa naturalnego; 
2)roboty kanalizacyjne w ul. Popiełuszki, w tym: 
a)budowa kanalizacji deszczowej z rur PP, 
b)budowa przykanalików i studzienek ściekowych z osadnikiem, 
c)budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych, 
d)demontaż istniejących studni kanalizacyjnych, 
e)wymiana płyt górnych wraz z pierścieniami odciążającymi w istniejących 
studniach kanalizacji deszczowej; 

Projekt nr 4.5 Budowa brakującej 
infrastruktury technicznej - sieć kanalizacji 
sanitarnej 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 4.6 Budowa osiedlowej sieci 
cieplnej wraz z przyłączami z rur 
preizolowanych do budynków w Grajewie 
w obszarze rewitalizacji na terenie miasta 
Grajewo 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 4.7 Budowa brakującej 
infrastruktury technicznej - sieć 
ciepłownicza 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 5.1 Poprawa wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną ułatwiającą dostęp 
do usług dla osób zagrożonych 
wykluczeniem oraz zwiększenie komfortu 
pracy 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 5.2 Świetlica biblioteczna - 
miejsce spotkań czytelników z obszaru 
rewitalizacji 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie Miasta 
Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze środków 
unijnych i krajowych. 

Projekt nr 5.3 Modernizacja hali sportowej 
MOSiR jako dobra zmiana na nowe 
wyzwania 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Grajewie oraz Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie 
Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów wniosków ze 
środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.1 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Kopernika 10A 

Przedsięwzięcie zrealizowane częściowo. 
W 2018 r. Miasto Grajewo zrealizowało część inwestycji na kwotę 
141.992,40 zł (środki własne miasta). 
Szacowana kwota przedsięwzięcia ujęta w GPR wynosi 600.000,00 zł – 
141.992,40 zł (wartość zrealizowanej części przedsięwzięcia) = 458.007,60 
zł (kwota pozostała do wykorzystania zgodnie z założeniem przyjętym w 
GPR). 
W okresie od czerwca do września 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie wykonało instalację centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Kopernika 10A w Grajewie. 
Zakres zamówienia obejmował: 
-wykonanie węzła cieplnego dwufunkcyjnego kompaktowego z 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do przyłącza 
wysokich i niskich parametrów, 
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-wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniu węzła cieplnego, w tym: 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont dachu, wymiana okien – 
2 szt. oraz drzwi wejściowych i wewnętrznych, wykonanie wentylacji 
grawitacyjnej, szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych oraz 
wyrównanie posadzki, 
-wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu węzła cieplnego, 
-budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów z rur preizolowanych o 
długości 32 mb, 
-budowa przyłącza niskich parametrów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
z rur preizolowanych o długości 32 mb, 
-wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej z cyrkulacją (doprowadzenie instalacji do punktów 
czerpalnych), 
-wymiana stolarki okiennej (wraz z oknem na klatce schodowej) – 17 szt. 
oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku; 
Kontynuacja  realizacji przedsięwzięcia jest uzależniona od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.2 Termomodernizacja 
budynków komunalnych przy ul. 
Niepodległości, ul. Piłsudskiego 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku zostały wykonane projekty termomodernizacji i modernizacji 
budynków wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 3, Piłsudskiego 5, 
Piłsudskiego 7-9. 
W dniu 23.12.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst). Inwestycja polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie pod adresami: Piłsudskiego 1-3, 
Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A, Traugutta 10, Kilińskiego 
5, Ełcka 5 (głęboka termomodernizacja energetyczna budynków z 
remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich 7 
wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym 
historycznym centrum Grajewa). Miasto Grajewo wnioskowało o 
dofinansowanie zadania w wysokości 5.260.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W dniu 31.03.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został opublikowany wykaz 
jednostek samorządu terytorialnego, których inwestycje otrzymały środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Grajewo nie 
otrzymało dofinansowania na zgłoszone przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.3 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Kilińskiego 5 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 5. 
W dniu 23.12.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst). Inwestycja polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie pod adresami: Piłsudskiego 1-3, 
Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A, Traugutta 10, Kilińskiego 
5, Ełcka 5 (głęboka termomodernizacja energetyczna budynków z 
remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich 7 
wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym 
historycznym centrum Grajewa). Miasto Grajewo wnioskowało o 
dofinansowanie zadania w wysokości 5.260.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W dniu 31.03.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został opublikowany wykaz 
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jednostek samorządu terytorialnego, których inwestycje otrzymały środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Grajewo nie 
otrzymało dofinansowania na zgłoszone przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.4 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Ełcka 5 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Ełckiej 5. 
W dniu 23.12.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst). Inwestycja polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie pod adresami: Piłsudskiego 1-3, 
Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A, Traugutta 10, Kilińskiego 
5, Ełcka 5 (głęboka termomodernizacja energetyczna budynków z 
remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich 7 
wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym 
historycznym centrum Grajewa). Miasto Grajewo wnioskowało o 
dofinansowanie zadania w wysokości 5.260.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W dniu 31.03.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został opublikowany wykaz 
jednostek samorządu terytorialnego, których inwestycje otrzymały środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Grajewo nie 
otrzymało dofinansowania na zgłoszone przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.5 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Kopernika 13 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 13. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.6 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Kopernika 19 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 19. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.7 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Kopernika 21 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Kopernika 21. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.8 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Traugutta 6A 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 6A. 
W dniu 23.12.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst). Inwestycja polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie pod adresami: Piłsudskiego 1-3, 
Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A, Traugutta 10, Kilińskiego 
5, Ełcka 5 (głęboka termomodernizacja energetyczna budynków z 
remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
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z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich 7 
wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym 
historycznym centrum Grajewa). Miasto Grajewo wnioskowało o 
dofinansowanie zadania w wysokości 5.260.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W dniu 31.03.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został opublikowany wykaz 
jednostek samorządu terytorialnego, których inwestycje otrzymały środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Grajewo nie 
otrzymało dofinansowania na zgłoszone przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.9 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Traugutta 10 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Traugutta 10. 
W dniu 23.12.2020 r. Miasto Grajewo złożyło wniosek o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego (jst). Inwestycja polega na modernizacji budynków 
komunalnych wielorodzinnych w Grajewie pod adresami: Piłsudskiego 1-3, 
Piłsudskiego 5, Piłsudskiego 7-9, Traugutta 6A, Traugutta 10, Kilińskiego 
5, Ełcka 5 (głęboka termomodernizacja energetyczna budynków z 
remontem zdegradowanych elementów zewnętrznych i wewnętrznych wraz 
z doposażeniem w brakujące instalacje oraz przyłącza do sieci miejskich 7 
wielorodzinnych budynków komunalnych, znajdujących się w ścisłym 
historycznym centrum Grajewa). Miasto Grajewo wnioskowało o 
dofinansowanie zadania w wysokości 5.260.000,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W dniu 31.03.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku został opublikowany wykaz 
jednostek samorządu terytorialnego, których inwestycje otrzymały środki 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Grajewo nie 
otrzymało dofinansowania na zgłoszone przedsięwzięcia. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Projekt nr 6.10 Termomodernizacja 
budynku komunalnego ul. Łazienna 9 

Przedsięwzięcie niezrealizowane. 
W 2019 roku został wykonany projekt termomodernizacji i modernizacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. Łaziennej 9. 
Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia jest uzależnione od pozyskania 
finansowania zewnętrznego. Pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków 
w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują terminy naborów 
wniosków ze środków unijnych i krajowych. 

Część przedsięwzięć podstawowych, pomimo starań Urzędu Miasta Grajewo i jednostek 
organizacyjnych, nie uzyskało dofinansowania, co powoduje przesunięcie ich realizacji w czasie. 

W GPR oprócz podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały opisane pozostałe 
projekty, których na etapie tworzenia programu rewitalizacji nie udało się szczegółowo zdefiniować, 
natomiast ich przyszła realizacja wykazuje zbieżność z celami rewitalizacji lub może wnosić wkład 
w rozwiązywanie problemów społecznych, koncentrujących się na obszarze rewitalizacji. 

Pozostałe projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Cele rewitalizacji Kierunki działań rewitalizacyjnych i zadania rewitalizacyjne 

Cel 1. Aktywne zintegrowane 
społeczeństwo, działające na rzecz 
społeczności obszaru rewitalizacji 

Zwiększanie aktywności społecznej: 
·Wsparcie rozwoju i integracja organizacji pozarządowych, m.in. poprzez 
utworzenie i działalność inkubatora NGO, 
·Wykorzystanie potencjału społecznego seniorów - centrum integracji dla 
seniorów z obszaru rewitalizacji, 
·Rozwijanie koncepcji partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym w zakresie 
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redystrybucji części środków budżetowych na rzecz obszaru rewitalizacji, 
·Poszukiwanie i kształcenie liderów lokalnych, 
·Prowadzenie pracy socjalnej na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, 
Efekt: zwiększanie społecznego zaangażowania w sprawy publiczne 

Projekty w trakcie realizacji lub zrealizowane przez Miasto Grajewo lub jednostki organizacyjne, mieszczące się w ww. 
zakresie i wpisujące się w Cel 1.: 
1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w 2019 r. otrzymał dotację na remont Klubu Seniora w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. 
Zadanie polegało na modernizacji zaplecza hydraulicznego, elektrycznego, infrastruktury budowlanej oraz wyposażeniu 
Klubu Seniora mieszczącego się przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2B w Grajewie. Przedmiotem projektu było wykonanie 
prac remontowych w budynku, tj. wyposażenie i modernizacja pomieszczeń, wymiana elektryki i hydrauliki. 
Klub Seniora w Grajewie jest miejscem, w którym regularnie spotykają się seniorzy zamieszkujący teren miasta Grajewo. 
Tu organizują sobie czas wolny oraz przychodzą jeść obiady. Pomieszczenia Klubu Seniora użytkowane są codziennie 
zarówno przez seniorów, jak też personel tam pracujący. 
Budynek, jak też pomieszczenia od dawna nie były remontowane. W związku z powyższym niezbędne było 
przeprowadzenie remontu oraz wyposażenie obiektu tak, aby odświeżyć jego wizerunek i poprawić komfort pobytu 
seniorów. Realizacja zadania publicznego była niezwykle ważna. 
Adresatami zadania publicznego byli seniorzy – osoby nieaktywne zawodowo zamieszkujące teren miasta Grajewo w 
wieku 60+. Dotacja na inwestycję miała na celu modernizację, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń do standardu 
pozwalającego na komfortowe warunki przebywania, rekreacji i edukacji seniorów. W ramach zadania została 
przeprowadzona modernizacja elektryki, hydrauliki i infrastruktury budowlanej oraz zakup wyposażenia Klubu Seniora w 
Grajewie. 
Koszt całkowity przedsięwzięcia 150 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł wkład własny. 
2.Klub Seniora w Grajewie 
Okres realizacji projektu: lipiec 2020 r. - marzec 2022 r.  
Wartość projektu: 467 027,70 zł, w tym kwota dofinansowania 410 867,70 zł. Projekt realizowany przez podmioty inne 
niż LGD, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z zakresu 
Typu Projektu nr 9, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX 
Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
Grupa docelowa: 40 seniorów zamieszkujących teren miasta Grajewo. 
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Miastem Grajewo (jako partnerem) i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie realizują projekt skierowany do seniorów. 
Celem projektu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji seniorów, osób potrzebujących wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu. Cel realizowany jest poprzez prowadzenie zajęć w klubie seniora, które zagospodarują czas 
wolny, po zakończeniu aktywności zawodowej oraz zwiększą aktywność i uczestnictwo 40 osób starszych w życiu 
społecznym.  
W ramach wspólnych działań powstanie nowoczesne miejsce świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub 
krótkookresowych miejsc pobytu dziennego. Projekt oferuje zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form 
wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Prowadzone będą zajęcia mające na celu: 
1)zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i 
indywidualnych zainteresowań); 
2)zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym; 
3)działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, poradnictwo lekarza, spotkania z dietetykiem, rehabilitantem, 
psychologiem, terapeutą), kulturalną (wyjścia do kina, teatru, opery, wycieczki do instytucji kultury – do muzeum, galerii 
itp.) i edukacyjną (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu); 
4)prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane 
zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik itp.; 
5)tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego; 
6)poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; 
7)poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii; Beneficjent zapewnia 
trwałość miejsc świadczenia usług społecznych (Klubu Seniora) utworzonych w ramach projektu po jego zakończeniu co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, nie krócej niż przez 2 lata. 

Cel 2. Zmniejszona skala 
negatywnych zjawisk społecznych na 
obszarze rewitalizacji oraz 
zwiększona spójność społeczna 

Przeciwdziałanie ubóstwu oraz bezrobociu: 
·Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
·Prowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, 
·Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk 
zagrożeniem wykluczeniem społecznym i dotkniętych ubóstwem na obszarze 
rewitalizacji poprzez programy stypendialne i projekty rozwojowe, 
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·Specjalistyczna diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z obszaru rewitalizacji, 
Efekt: zmniejszanie skali ubóstwa oraz bezrobocia, przeciwdziałanie 
dziedziczeniu problemów 

Projekty w trakcie realizacji lub zrealizowane przez Miasto Grajewo lub jednostki organizacyjne, mieszczące się w ww. 
zakresie i wpisujące się w Cel 2.: 
1.Start w aktywność społeczną i zawodową 
Projekt realizowany był przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 
społecznego. 
Wartość projektu: 358 444,75 zł, w tym dofinansowanie 338 944,75 zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 
Celem Programu Aktywności Lokalnej jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta 
Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności 
życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie 
trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji 
wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju. 
Grupą docelową projektu było 50 uczestników (25 osób aktywizacja społeczna, 25 osób aktywizacja społeczno-
zawodowa) w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego pracy 
MOPS w Grajewie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym: 
-zakwalifikowanych do III profilu pomocy, 
-korzystających z PO PŻ, 
-z niepełnosprawnościami. 
Projekt oferował zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób 
z ubóstwa i wykluczenia społecznego na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie 
dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za 
pomocą aktywizacji społecznej (kontrakty socjalne, mentoring indywidualny, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne 
spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące społeczność lokalną na obszarze rewitalizowanym) i zawodowej 
(indywidualna pomoc brokera na rynku pracy, kursy i staże zawodowe). 
Działania w ramach projektu w 2019 r.: 
-kursy zawodowe dla 25 uczestników projektu, w ramach których przygotowano do zawodów: Pracownik gospodarczy, 
Obsługa Kasy fiskalnej; zakończyły się kursy na Prawo jazdy kat. B i Prawo jazdy kat. C, 
-realizacja staży zawodowych dla 10 uczestników projektu, 
-po zakończeniu projektu pracę podjęło 8 osób. 
2.Krok do pracy, kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe – II edycja 
Projekt realizowany był przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w partnerstwie z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa 
spójności społecznej, działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. 
Wartość projektu: 1.226.035,68 zł, w tym dofinansowanie 1.164.035,68 zł. 
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.07.2020 r. 
Grupą docelową projektu było 35 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej:  
-doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej 
przesłanki, 
-zakwalifikowanych do III profilu pomocy, 
-korzystających z PO PŻ, 
-z niepełnosprawnościami. 
Realizacja projektu polegała na zwiększeniu umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych 35 osób z terenu miasta 
Grajewo w okresie trwania projektu poprzez aktywizację społeczną, zawodową, zdrowotną, wynikającą z indywidualnych 
ścieżek rozwoju oraz samodzielne świadczenie pracy na lokalnym rynku pracy i postęp w procesie aktywizacji społeczno 
– zatrudnieniowej. 
Projekt oferował zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób 
z ubóstwa i wykluczenia społecznego – na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie 
dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. 
Pierwszą częścią projektu były działania aktywizacyjne realizowane w ramach reintegracji społeczno – zawodowej, dla 
osób z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne na terenie miasta Grajewo. Wśród działań w ramach instrumentów 
aktywnej integracji o charakterze społecznym, odbyły się warsztaty grupowe umiejętności społecznych, warsztaty 
rozwijające umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, poradnictwo specjalistyczne, praca metodą 
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mentoringu; praca socjalna w oparciu o kontrakt, w ramach instrumentów o charakterze zdrowotnym – udział w terapii 
psychologicznej. Drugą część projektu, w ramach instrumentów o charakterze zawodowym, stanowiły kursy zawodowe i 
staże zawodowe, identyfikacja miejsc pracy, zatrudnienie (wsparcie brokera). Kursy zawodowe dla 35 uczestników 
projektu z terenu miasta Grajewo - kursy w 13 kategoriach, które wynikały z zainteresowania uczestników, m. in. kurs 
prawo jazdy kat. B, wózki widłowe, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, pomoc kuchenna, obsługa komputera i 
inne. 
3.Świetlica Środowiskowa w Grajewie 
Projekt realizowany był przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Grajewie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału 
społecznego. 
Wartość projektu: 401 556,25 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 381 478,25 zł oraz wkład własny MOPS w 
wysokości 20 078,00 zł. 
Okres realizacji projektu od 01.06.2020 r. do 30.11.2021 r. 
Projekt polegał na uruchomieniu świetlicy środowiskowej w Grajewie, która obejmuje swoimi działaniami grupę 20 dzieci 
(11M, 9K) w wieku 6-15 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W świetlicy dzieci mogą 
odrobić lekcje, zjeść ciepły posiłek oraz skorzystać z pomocy terapeutycznej. Dzięki temu lepiej się rozwijają, co wpływa 
pozytywnie na ich przyszły rozwój osobisty. Bez takiego wsparcia dzieci często nie mogą pozostać w rodzinach 
biologicznych i konieczne jest umieszczanie ich w pieczy zastępczej lub młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, co 
w każdym przypadku wiąże się z kolejną traumą w ich życiu. W świetlicy wyremontowano pomieszczenia należące do 
Miasta Grajewo, zakupiono wyposażenie, uruchomiono wsparcie dla uczestników projektu w postaci wsparcia 
opiekuńczo-wychowawczego, konsultacji logopedycznych i psychoterapeutycznych, zajęć wyrównawczych, kulinarnych, 
sportowych, działań kulturalno – integracyjnych (wyjścia do kina, dzień dziecka, spotkanie wigilijne). Zostały również 
uruchomione: Akademia Umiejętności Społecznych, Akademia Informatyka i Programisty, Akademia Matematyka. 
Świetlica wyposażona jest w nowoczesny sprzęt (komputery, tablety), gry planszowe, pomoce dydaktyczne oraz meble. 
Budynek, w którym znajduje się świetlica przeszedł remont i modernizację zaplecza hydraulicznego oraz elektrycznego. 
Łazienka została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Cel 3. Zwiększona aktywność 
gospodarcza obszaru rewitalizacji 
oraz przedsiębiorczość mieszkańców 
obszaru rewitalizacji 

Przeciwdziałanie ubóstwu oraz bezrobociu: 
·Wsparcie wchodzenia na rynek pracy osób z obszaru rewitalizacji, w tym osób 
mających utrudniony do niego dostęp (np. osoby niepełnosprawne, starsze, 
długotrwale bezrobotne itp.), 
·Tworzenie przestrzeni miejskich pozytywnie podnoszących konkurencyjność 
działalności gospodarczych na obszarze rewitalizacji, 
Efekt: zmniejszanie skali ubóstwa oraz bezrobocia 

Brak projektów realizowanych przez Miasto Grajewo lub jednostki organizacyjne na obszarze rewitalizacji, mieszczących 
się w ww. zakresie i wpisujących się w Cel 3. 

Cel 4. Atrakcyjne i dopasowane do 
różnych grup użytkowników 
przestrzenie publiczne obszaru 
rewitalizacji oraz funkcjonalna, 
bezpieczna i estetyczna przestrzeń 
miejska 

Poprawa stanu przestrzeni publicznych oraz wspólnych, w tym: podwórek, 
parków, skwerów, chodników, dróg: 
·Sporządzenie koncepcji zagospodarowania poszczególnych kwartałów na terenie 
objętym MPZP, 
·Tworzenie spójnego systemu sieci ścieżek rowerowych i pieszych, w tym 
poprzez budowę, przebudowę, remont infrastruktury dla ruchu rowerowego i 
pieszego oraz oznakowanie, 
·Renowacja zabytków i tworzenie miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców i 
przyjezdnych, w tym renowacja obiektu Dworca PKP, 
·Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni, parków, 
placów zabaw, siłowni zewnętrznych – we współpracy ze społecznością lokalną, 
·Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych, 
Efekt: Poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni obszaru rewitalizacji 
Rozwój sieci ciepłowniczej i kanalizacyjnej: 
·Przygotowanie terenów pod inwestycje prywatne, w tym o charakterze 
gospodarczym (głównie usługi i handel), 
·Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, cieplnej, 
Efekt: tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do inwestycji oraz zamieszkania. 

Brak projektów realizowanych przez Miasto Grajewo lub jednostki organizacyjne na obszarze rewitalizacji, mieszczących 
się w ww. zakresie i wpisujących się w Cel 4. 

Cel 5. Aktywne instytucje i 
mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

Tworzenie lub modernizacja infrastruktury społecznej na rzecz integracji 
społecznej: 
·Promocja i informacja kulturalna (np. aplikacja mobilna) – wpływająca na 
zwiększenia udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w ofercie kulturalnej, 
·Modernizacja infrastruktury sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej, 
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·Wdrażanie niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii w obiektach 
użyteczności publicznych, 
Efekt: zwiększenie udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji w ofercie 
kulturalnej, rekreacyjnej miasta 

Projekty zrealizowane przez Miasto Grajewo mieszczące się w ww. zakresie i wpisujące się w Cel 5.: 
1.Budowa instalacji fotowoltaicznych w miejskich budynkach użyteczności publicznej Miasta Grajewo 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta 
na odnawialnych źródłach energii. 
Okres realizacji: kwiecień 2020 – grudzień 2020  
Ogólna wartość projektu: 1 428 404,36 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 071 303,25 zł  
Projekt dotyczył dostawy i montażu 6 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne 6 
obiektów użyteczności publicznej:   
1. Urzędu Miasta Grajewo (budynek znajduje się na obszarze rewitalizacji), 
2. Przedszkola Miejskie Nr 2, 
3. Przedszkola Miejskie Nr 4, 
4. Szkoły Podstawowa Nr 1, 
5. Szkoły Podstawowa Nr 2, 
6. Szkoły Podstawowa nr 4. 
Łączna moc zainstalowanych urządzeń w ramach projektu - 214,6 kWp.  
Strategicznym celem projektu była poprawa jakości środowiska naturalnego (powietrza) na terenie miasta, poprzez rozwój 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Realizacja celu przyczyniła się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń 
powietrza wskutek zmniejszenia emisji CO2, pyłów PM2,5 i PM 10 i in. 
Efekty projektu odczują przede wszystkim mieszkańcy Grajewa i województwa podlaskiego. 
Rezultatem projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz spadek emisji CO2 
dzięki produkcji energii elektrycznej z OZE. Redukcja emisji CO2 w ramach przedmiotowego projektu wyniesie – 165,02 
ton równoważnika CO2, co daje redukcję o 52,497% względem roku bazowego. Łączna produkcja energii elektrycznej z 
nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (MWh/rok) – 203,219 MWh/rok. 

Cel 6. Poprawiona jakość przestrzeni 
mieszkaniowej na obszarze 
rewitalizacji 

Poprawa stanu technicznego obiektów mieszkalnych: 
·Działania na rzecz poprawy energooszczędności poprzez termomodernizację 
obiektów budowalnych, 
·Realizacja Planu usuwania wyrobów azbestowych z przestrzeni obszaru 
rewitalizacji, 
Efekt: Poprawa stanu technicznego budynków, zmniejszenie strat ciepła 

Brak projektów realizowanych przez Miasto Grajewo lub jednostki organizacyjne na obszarze rewitalizacji, mieszczących 
się w ww. zakresie i wpisujących się w Cel 6. 

5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Do każdego z celów rewitalizacji zostały przypisane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 
W ramach monitoringu prowadzona jest obserwacja realizacji zamierzeń poszczególnych projektów, co 
pozwala na stwierdzenie w jakim stopniu osiągane są cele programu rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami rozdziału 10.3.1 GPR pomiar postępu wdrażania GPR oparty został o wskaźniki 
produktu, przypisane do poszczególnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Numer i tytuł projektu Wskaźnik produktu 
Wartość 
docelowa 

wskaźnika 

Wartość 
osiągnięta 
na koniec 
2020 roku 

Projekt nr 1.1 Wsparcie osób starszych i 
niepełnosprawnych w środowisku 
zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w 
życiu społecznym 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

50 os. 0 

Projekt nr 1.2 Utworzenie Centrum Edukacji 
Specjalnej w Grajewie poprzez 
przekształcenie Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Pawła II w Grajewie w specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grajewie 
oraz rozbudowę jego bazy szkolnej 

Liczba przebudowanych obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji 
społeczno-zawodowej 

1 szt. 0 

Projekt nr 1.3 Rozwój działalności "Centrum 
Nowa Droga" 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

200 os. 200 os. 
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Projekt nr 2.1 Grajewskie Centrum Aktywnej 
Integracji 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

50 os. 18 os. 

Projekt nr 2.2 Przeciwdziałanie 
występowaniu negatywnych zjawisk na 
obszarze rewitalizacji 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

25 os. 0 

Projekt nr 2.3 Wsparcie rodziny i dziecka w 
środowisku lokalnym na obszarze rewitalizacji 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

150 os. 0 

Projekt nr 2.4 Skuteczna i kompleksowa 
pomoc w istniejących problemach 
społecznych i dostosowanie systemu pomocy 
społecznej do zmieniających się warunków na 
obszarze rewitalizacji 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych istniejących 
po zakończeniu projektu 

1 szt. 0 

Projekt nr 3.1 Utworzenie reprezentacyjnego 
deptaku w kwartale ulic Traugutta, 
Popiełuszki, Kilińskiego, Wojska Polskiego i 
Placu Niepodległości 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – w ha 0,1 ha 0 

Projekt nr 4.1 Zagospodarowanie Parku 
Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych 
na obszarze rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – w ha 8,0 ha 8,0 ha 

Projekt nr 4.2 Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej w obrębie Placu Niepodległości i 
udostępnienie jej na cele społeczne 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – w ha 0,4 ha 0 

Projekt nr 4.3 Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej w obrębie ulicy Popiełuszki 

Powierzchnia obszarów objętych 
rewitalizacją – w ha 0,25 ha 0,25 ha 

Projekt nr 4.4 Budowa nawierzchni jezdni 
oraz kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki 
w Grajewie 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach – w szt. 

1 szt. 1 szt. 

Projekt nr 4.5 Budowa brakującej 
infrastruktury technicznej - sieć kanalizacji 
sanitarnej 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach (sieć kanalizacji sanitarnej) 

1 szt. 0 

Projekt nr 4.6 Budowa osiedlowej sieci 
cieplnej wraz z przyłączami z rur 
preizolowanych do budynków w Grajewie w 
obszarze rewitalizacji na terenie miasta 
Grajewo 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach (sieć ciepłownicza) 

1 szt. 0 

Projekt nr 4.7 Budowa brakującej 
infrastruktury technicznej - sieć ciepłownicza 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach (sieć ciepłownicza) 

1 szt. 0 

Projekt nr 5.1 Poprawa wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną ułatwiającą dostęp 
do usług dla osób zagrożonych wykluczeniem 
oraz zwiększenie komfortu pracy 

Liczba wybudowanych/ przebudowanych 
obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno – zawodowej – w 
szt. 
 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

1 szt. 
 
 
 

1 szt. 

0 
 
 
 

0 

Projekt nr 5.2 Świetlica biblioteczna - 
miejsce spotkań czytelników 
z obszaru rewitalizacji 

Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 5.3 Modernizacja hali sportowej 
MOSiR jako dobra zmiana na nowe wyzwania 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach (Hala sportowa MOSiR) 

1 szt. 0 

Projekt nr 6.1 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Kopernika 10A 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.2 Termomodernizacja budynków 
komunalnych przy Pl. Niepodległości, ul. 
Piłsudskiego 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 4 szt. 0 

Projekt nr 6.3 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Kilińskiego 5 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 10512B96-B7FC-481F-98E8-A17B6F7F3BDE. Podpisany Strona 21



Projekt nr 6.4 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Ełcka 5 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.5 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Kopernika 13 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.6 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Kopernika 19 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.7 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Kopernika 21 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.8 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Traugutta 6A 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.9 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Traugutta 10 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Projekt nr 6.10 Termomodernizacja budynku 
komunalnego ul. Łazienna 9 

Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków – w szt. 1 szt. 0 

Na podstawie powyższego zestawienia projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych i odpowiadających 
im wskaźników produktu zostało opracowane zestawienie wskaźników monitorowania postępu w realizacji 
celów GPR. 

Wskaźnik 
Wartość w 

roku 
bazowym 

Wartość w 
roku 

docelowym 
(2027) 

Wartość 
osiągnięta 
na koniec 
2020 roku 

Cel 1. Aktywne zintegrowane społeczeństwo, działające na rzecz społeczności obszaru rewitalizacji 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie 0 250 200 
Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi 
aktywizacji społeczno-zawodowej 0 1 0 

Cel 2. Zmniejszona skala negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji oraz zwiększona spójność 
społeczna 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie 0 225 18 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 
istniejących po zakończeniu projektu 0 1 0 

Cel 3. Zwiększona aktywność gospodarcza obszaru rewitalizacji oraz przedsiębiorczość mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – w ha 0 0,1 0 
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – w 
szt. 0 10 0 
Cel 4. Atrakcyjne i dopasowane do różnych grup użytkowników przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji oraz 

funkcjonalna, bezpieczna i estetyczna przestrzeń miejska 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – w ha 0 8,75 8,25 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach – w szt. 0 4 1 

Cel 5. Aktywne instytucje i mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których realizowane 
są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej – w szt. 0 1 0 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – w szt. 0 1 0 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 0 2 0 

Cel 6. Poprawiona jakość przestrzeni mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – w szt. 0 13 0 

6. EWALUACJA – ZMIANY W POZIOMIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH ZDIAGNOZOWANYCH NA 
OBSZARZE REWITALIZACJI GRAJEWA W ODNIESIENIU DO CELÓW REWITALIZACJI 

Ewaluacja ma na celu identyfikację oraz ewentualną poprawę jakości, skuteczności i spójności realizacji 
programu rewitalizacji w odniesieniu do konkretnych problemów obszaru rewitalizacji z jednoczesnym 
uwzględnieniem założeń programowych. Jej zadaniem jest sprawdzenie, czy w wyniku podejmowanych 
działań powstały oczekiwane rezultaty oraz czy wpłynęły one na osiągnięcie wyznaczonych celów 
rewitalizacyjnych. 
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W poniższej tabeli zestawione zostały najważniejsze zjawiska problemowe obszaru rewitalizacji Grajewa 
w odniesieniu do celów wynikających z GPR. Wskazują one, jakie zmiany oczekiwane są w związku 
z realizacją poszczególnych celów rewitalizacji. Wśród zaprezentowanych danych znajdują się dane 
wyjściowe określone na etapie sporządzania GPR (wartość w 2015 roku), dane za okres sprawozdawczy 
(wartość osiągnięta w ostatnim roku okresu sprawozdawczego, tj. w 2020 roku) oraz wartości docelowe, 
które powinny zostać osiągnięte na koniec 2027 roku. 

Wskaźnik Wartość w 
2015 roku 

Oczekiwana 
zmiana w 
2027 roku 

Wartość 
osiągnięta 
na koniec 
2020 roku 

Cel 1. Aktywne zintegrowane społeczeństwo, działające na rzecz społeczności obszaru rewitalizacji 
Udział bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym 21,27 19,0 13,19 
Liczba korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo na 
100 mieszkańców 8,64 7,50 13,21 

Cel 2. Zmniejszona skala negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji oraz zwiększona spójność 
społeczna 

Liczba korzystających z pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 
na 100 mieszkańców 1,07 0,95 1,10 
Liczba przestępstw ogółem na 100 mieszkańców 0,83 0,75 1,46 

Cel 3. Zwiększona aktywność gospodarcza obszaru rewitalizacji oraz przedsiębiorczość mieszkańców obszaru 
rewitalizacji 

Podmioty gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne w 2015 roku 
na 100 mieszkańców 8,77 9,50 9,54 
Cel 4. Atrakcyjne i dopasowane do różnych grup użytkowników przestrzenie publiczne obszaru rewitalizacji oraz 

funkcjonalna, bezpieczna i estetyczna przestrzeń miejska 
Odsetek mieszkańców bez dostępu do sieci ciepłowniczej 47,87% 30,0% 47,87 
Odsetek mieszkańców, których dotyczy problem złego stanu 
infrastruktury kanalizacyjnej lub jej braku 30,59% 10,00% 30,59 

Cel 5. Aktywne instytucje i mieszkańcy obszaru rewitalizacji 
Udział bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym 21,27 19,0 13,19 

Cel 6. Poprawiona jakość przestrzeni mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji 
Liczba budynków komunalnych o złym stanie na 100 mieszkańców 0,81 0,50 0,52 

7. OCENA AKTUALNOŚCI GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

Sprawozdanie z postępu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 
jest pierwszym tego typu dokumentem od uchwalenia GPR. Kolejna ocena aktualności i stopnia realizacji 
programu zostanie dokonana w 2025 roku dla okresu 2021-2024. 

Na obecnym etapie realizacji Gminny Program Rewitalizacji odpowiada zdiagnozowanym potrzebom 
mieszkańców, a opisane w dokumencie projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne dają szansę na realizację 
przypisanych im celów. Aktualny finansowy poziom wdrożenia programu rewitalizacji wynosi 23,78% 
(36.754.000,00 zł wynosi szacunkowy koszt realizacji podstawowych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, a wartość zrealizowanych przedsięwzięć podstawowych wynosi 8.740.493,08 zł). 

Realizacja zaplanowanych w GPR zadań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga zaangażowania 
znacznych środków finansowych i pociąga za sobą poważne wydatki, trudne do sfinansowania wyłącznie 
z budżetu jst. Ma to szczególne znacznie zwłaszcza w kontekście obniżenia dochodów samorządu 
terytorialnego w wyniku epidemii COVID-19. 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że obecne możliwości finansowe samorządu są ograniczone. 
W każdym przedsięwzięciu ujętym w GPR założony był udział środków pozabudżetowych. Pracownicy 
Referatu Pozyskiwania Środków w Urzędzie Miasta Grajewo na bieżąco monitorują możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych (zarówno unijnych, jak i krajowych) na zaplanowane w Gminnym 
Programie Rewitalizacji przedsięwzięcia. Pomimo starań, nie zawsze udaje się je pozyskać. W związku 
z tym, można przypuszczać, że realizacja zadań znacznie wydłuży się w czasie a przedsięwzięcia będą 
realizowane w miarę możliwości finansowych miasta Grajewo. 

Rewitalizacja jest procesem złożonym i długotrwałym. Bez pozyskania odpowiednich środków 
pozabudżetowych trudno jest oczekiwać uzyskania zadowalających wyników w odniesieniu do 
zaplanowanych w GPR przedsięwzięć i wskaźników. 
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Biorąc pod uwagę nowy okres finansowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
(pokrywający się z okresem realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo), a co się z tym 
wiąże nowe możliwości pozyskania przez Miasto Grajewo funduszy na realizację przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, nie jest zasadne wprowadzanie na tym etapie zmian w GPR. 

Analiza obecnego etapu realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo pozwala uznać go 
za aktualny. 
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